

**DODATOK Č. 1 K RÁMCOVEJ DOHODE Č. Z201617407\_Z**

**uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991Zb.  
(ďalej len „dodatok č. 1“)**

---

medzi

1.) Objednávateľom:

Obchodné meno: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.  
Sídlo: Staromestská 6/D, 81103 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 36077534  
DIČ: 2021792025  
IČ DPH: Neplatca DPH  
Zastúpený: doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc., riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2.) Dodávateľom:

Obchodné meno: **GO travel Slovakia, s.r.o.**  
Sídlo: Moskovská 15, 811 08 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 31380123  
DIČ: 2020303274  
IČ DPH: SK2020303274  
Zastúpený: Oľga Grancová, konateľ  
Zapísaným: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7634/B, zo dňa 29.09.1994

(ďalej len „dodávateľ“)

(objednávateľ a dodávateľ spolu len „zmluvné strany“)

**Článok I  
PREAMBULA**

**Vzhl'adom na nasledovné skutočnosti, že :**

- a) dňa 15.07.2016 o 11:03:02 bola prostredníctvom Elektronického trhoviska uzatvorená medzi objednávateľom a dodávateľom Rámcová dohoda č. Z201617407\_Z (ďalej len „Zmluva“) na predmet zmluvy „Spiatočné – obojsmerné letenky pre projektový tím a expertov“,
- b) Objednávateľ v článku II. Predmet zmluvy v bode 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie uviedol, že Rámcová dohoda je na zabezpečenie poskytovania služieb počas realizácie projektu od augusta 2016 do marca 2017

**sa ustanovenie Zmluvy uvedené v článku II. Predmet zmluvy v prvom bode 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie stalo neplatné, z čoho vyplynula potreba zmeny Zmluvy.**

K zmene zmluvy dochádza z dôvodu, že nastala skutočnosť, ktorú Objednávateľ ako prijímateľ grantu a zároveň ako obstarávajúci nemohol v čase zadávania predmetu zákazky ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať skutočnosť, že poskytovateľ granturozhodne o predĺžení doby realizácie projektu do apríla 2017. Touto zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

## Z VYŠŠIE UVEDENÝCH DÔVODOV SA ZMLUVNÉ STRANY DOHODLI TAKTO:

Bod 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie Zmluvy zo dňa 15.07.2016 sa na základe dohody zmluvných strán mení a nahrádza nasledovne:

1. Rámcová dohoda – zabezpečenie poskytovania služieb počas realizácie projektu od augusta 2016 do apríla 2017.

### Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy zo dňa 15.07.2016.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke Objednávateľa.
5. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Bratislave, dňa 28.02.2017

Za Objednávateľa:

doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc.  
riaditeľ

V Bratislave, dňa 28.02.2017

Za Dodávateľa:

Ol'ga Grancová  
konateľ